大樹町における公共交通網の検討スケジュール

資料９

検討項目	検討時期		
	令和２年度	令和３年度	令和４年度以降
地域公共交通計画（案）検討及び計画推進の検討	町内を運行する公共交通の問題点・課題の整理 町内公共交通の方向性検討 計画の策定 【今後の実施内容】 ・住民を対象とした町内公共交通の方向性検討に関する意見交換会の実施 ※新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、2月頃実施を予定 【今後の実施内容】 ・交通事業者との本格運行に向けた協議の実施	利用促進策等の検討 バスマップ作成及び公共交通利活用WSの開催等	本格運行の改善点の検討
計画を実現するための公共交通網の実証運行	実証運行内容の検討 【検証内容】 ・冬期間における需要の把握 ・R3年度実証運行に向けた改善点の把握 実証運行の実施（1月～3月を想定） 実証運行結果のとりまとめ	実証運行内容の検討 実証運行の実施（8月～9月を想定） 実証運行結果のとりまとめ 本格運行に向けた改善策の検討	本格運行
大樹町地域公共交通会議	今回 ★ 令和２年度 第２回（12/2） ・大樹町における公共交通の問題点・課題の共有 ・大樹町地域公共交通計画（たたき台）の協議 ・実証運行内容の協議 ★ 令和２年度 第３回（2月上旬） ・大樹町地域公共交通計画（素案）の協議 ・実証運行結果の中間共有 ★ 令和２年度 第４回（3月中旬） ・大樹町地域公共交通計画（案）の協議 ・実証運行結果結果を踏まえたR3年度実証運行に向けた改善点の協議	利用促進策及び実証運行内容の検討を実施	本格運行に関する内容を検討を継続的に実施