

【大樹町】

ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- （１）必要なネットワーク速度が確保できている学校数：０校
- （２）総学校数に占める割合：０％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

- （１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和７年９月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

- （２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和７年10月から順次改善策の検討を開始し、令和８年３月までに対象校における改善策を完了させる。