

第6期大樹町総合計画策定スケジュール(案)

項目	令和4年度							令和5年度												
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定の 全体の流れ					基本構想骨子案策定						計画案最終調整					提案	計画書印刷			公表
					基本構想・基本計画案策定															
町民意見の 反映	策定審議会			審議会				審議会・部会の開催(4回程度) ・総合計画案の検討 ・素案、最終案の検討							答申					
	各種アンケート	アンケート実施 町民・中高生・ 団体		集計・分析																
	住民ワークショップ				住民WS 3回実施															
	団体懇談会				懇談会 4団体程度															
庁内策定体制	策定委員会				基本構想・基本計画・実施計画の庁内案の調整・決定															
	専門部会				基本構想、基本計画の庁内案の検討・作成			分野別の施策及び事業等の計画案の作成												
	各課等	現計画 達成状況調査	集計・分析		課内等における施策・事業等の検討															
議会														中間	提案					